



**Fundusz
Małych Grantów
Transgranicznych i Międzyregionalnych
szansą dla Ciebie**

**Sprawozdanie z realizacji trzeciego etapu
(działania 2-Re-granting) projektu
„Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i
Międzyregionalnych”**

Etap 3 dla działania 2 (Re-granting) dotyczy realizacji podprojektów wyłonionych w ramach 3 konkursu.

Komitet Sterujący w dniu 22 kwietnia 2009 przyjął harmonogram realizacji 3 etapu programu FMGTM. Na mocy decyzji Komitetu III konkurs był realizowany w trybie otwartym od 03 sierpnia 2009 do momentu wyczerpania środków z zachowaniem procedury wstępnego ogłaszania wyników. Przewidziano co najmniej 3 etapy oceny złożonych pod-projektów, a co za tym idzie – dodatkowe posiedzenia KS.

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków ukazał się na stronach Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (dalej: STG), oraz w prasie lokalnej i regionalnej i w Biuletynie ERB. Terminy posiedzeń komisji oceniającej wyznaczono na 10.09.2009, 15.10.2009, 26.11.2009 r. Dostępna kwota wynosiła 804 415,67 euro.

Zrealizowano działania promocyjno informacyjne i szkoleniowe: 11 szkoleń warsztatowych i informacyjnych: 8/9.10.2009 Kętrzyn (18 osób), 19/20.10.2009 Malbork (19 osób), 26/27.10.2009 Malbork (18 osób), 29.30.10.2009 Gdańsk (20 osób), 12/13.11.2009 Gdańsk (21 osób), 19/20.11.2009 Gdańsk (19 osób), 26/27.11.2009 Olsztyn (20 osób), 10/11.12.2009 Gdańsk (23 osoby), 17/18.12.2009 Gdańsk (20 osób), 7/8.01.2010 Gdańsk (20 osób), 23.02.2010 Elbląg (64 osoby). W czasie trwania konkursu prowadzono również indywidualne konsultacje.

Ogółem w czasie trwania konkursu otrzymano 90 propozycji mikroprojektów. Wszystkie pod-projekty były formalnie oceniane przez pracownice Biura, zgodnie z kartą oceny formalnej. Terminy oceny – zgodnie z tabelą Nr 1. W większości przypadków ocena realizowana była na bieżąco. Z powodów formalnych w ramach 3 konkursu odpadło 14 projektów. Po dokonaniu oceny w ramach kolejnych transz (trzy transze) były sporządzane Raporty, ostatecznie do oceny merytorycznej dopuszczono 76 projektów.

3 konkurs	1 transza	2 transza	3 transza
ocena formalna projektów	do 9 września 2009	do 21.10.09	do 20.01.2009
ocena merytoryczna projektów	10 września 2009	22.10.09	21/22.01.2010
Zatwierdzenie listy rankingowej przez KS	25 września 2009	3.11.09	05.02.2010

Tabela Nr 1.

Komisja Oceny projektów pracowała we wrześniu, październiku 2009 oraz w styczniu 2010, z listy ekspertów zatwierdzonej przez Komitet Sterujący wybierano 3 osoby, w skład KO wchodził również Kierownik Projektu (bez prawa głosu - jako przewodniczący) oraz A.Nazar - sekretarz KO (również bez prawa głosu). Każdy projekt był dwukrotnie oceniony, uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen. W przypadku ostatniej 3 transzy, z uwagi na rozbieżności w ocenie wniosków (rozbieżności między Komisją Oceniającą a jednym z członków Komitetu Oceniającego) dokonano trzeciej oceny wszystkich 43 podprojektów. Zgodnie z sugestiami ekspertów Biuro projektów przygotowywało propozycję dla Komitetu Sterującego, który obradował 25.09.2009, 03.11.2009 oraz 05.02.2010 r.. Po zapoznaniu się z dokumentacją (siatkami oceny i Raportem z KO) oraz informacją Kierownika Projektu KS zatwierdzał Listę Rankingową. Natychmiast po zatwierdzeniu Listy umieszczono te informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu przez KS listy kierowano odpowiednie pisma informujące do wszystkich wnioskodawców. Ogółem w 3 konkursie zatwierdzono do realizacji 55 podprojektów, z czego 36 zostało zakontraktowanych z list podstawowych i 7 z listy rezerwowej utworzonej podczas zatwierdzania 3 transzy 3 konkursu.

04 listopada 2009 rozpoczęto procedury podpisywania Umów z wnioskodawcami, pierwsza umowa została podpisana 19 listopada 2009, ostatnia 14 lutego 2011 r. – był to ostatni pod-projekt uruchamiany z listy rankingowej;

11 beneficjentów nie wystąpili z wnioskiem o zaliczkę, pozostali otrzymali środki od 30 listopada 2009 do lutego 2011 (rezerwa), zgodnie z tym jak wnioskowali.

Projekty **realizowano** zgodnie z harmonogramem – realizację podprojektów rozpoczęto w październiku 2009 (podprojekt), 3 w grudniu 2009, 6 w styczniu 2010, 14 w lutym 2010, 6 w marcu 2010, 4 w kwietniu 2010,; 2 w maju 2010, r. 6 w czerwcu 2010, 3 w grudniu 2010 oraz jeden w lutym 2011. Cztery ostatnie pod-projekty uruchomione z listy rezerwowej zakończyły się do 31 marca 2011. Ostatnie pod-projekty uruchamiana z list głównych zamknięto zgodnie z Planem Wdrażania do 31 października 2010. Wszystkie pod-projekty zostały skontrolowane na miejscu przez pracowników Biura Projektu.

Beneficjenci

Beneficjenci:	Ilość realizowanych projektów:
samorządy wszystkich szczebli	10
organizacje pozarządowe	8
instytucje podległe samorządom	12
Związki i stowarzyszenia jst	4
Inne (szpital, agencja rozwoju regionalnego)	5

W realizacji 43 podprojektów uczestniczyło 150 organizacji, w tym 92 z zagranicy.

Obszary wsparcia

Beneficjenci realizowali działania w następujących obszarach wsparcia FMGTM:

Obszar wsparcia FMGTM	Ilość realizowanych projektów:
Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej	6
Eko-turystyka	7
Transfer wiedzy	13
Promocja rozwoju	2
Komunikacja i systemy wymiany informacji	1
Podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji samorządowych	9

Partnerstwa:

Pod-projekty realizowano z partnerami:

Kraj	Ilość projektów
Rosja (Obwód Kaliningradzki)	13
Niemcy	4
Czechy	1
Litwa	1
Włochy	1
Francja	2
Ukraina	2
Holandia	2
Litwa; Rosja	2
Ukraina; Niemcy	1
Szwecja, Norwegia	2

Włochy, Litwa	1
Włochy; Portugalia	1
Rosja; Białoruś	1
Rosja; Szwecja	1
Szwecja; Dania	1
Francja; Szwecja; Łotwa	1
Litwa; Włochy; Niemcy	1
Francja, Szwecja; Litwa; Holandia	1
Rosja, Niemcy, Norwegia, Francja	1
Rosja ; Niemcy ; Ukraina Szwecja	1
Niemcy, Szwecja, Litwa, Francja, Hiszpania	1
Włochy, Szwajcaria, Węgry, Rumunia, Dania	1

Finanse

Kwoty podano w euro dla całego konkursu 3 (trzy transze)

	<i>projekty złożone</i>	<i>oceniono merytorycznie</i>	<i>KO zatwierdził</i>	<i>Zakontrakto- wano</i>	<i>Realizacja</i>
ilość projektów	90	76	55	43	43
wartość całkowita:	2 579 463,60	2 293 214,56	1 620 865,70	1 275 926,74	1 146 296,56
Wnioskowane dofinansowanie:	2 178 111,27	1 934 784,29	1 365 023,92	1 075 021,37	965 953,90
deklarowany udział własny:	401 260,58	358 338,57	255 759,88	200 824,37	180 342,61

W ramach 3 konkursu zrealizowano 43 pod-projekty na kwotę 4 589 616,30 PLN (wartość całkowita). Najmniejsze wykorzystanie zatwierdzonego budżetu było na poziomie 69,15%, najwyższe – 100%.

W ramach projektów zorganizowano m.in. 48 konferencji, 123 spotkania warsztatowe, 64 seminaria, 91 wizyt studyjnych. W spotkaniach i wydarzeniach projektowych łącznie wzięło udział ponad 10 tysięcy osób, w tym prawie 3 tysiące osób z zagranicy. Zorganizowane wystawy zwiedziło ponad 12 600 osób.

Wydano publikacje (typu folder, broszura, ulotka, książka, mapa itp.) w łącznym nakładzie 146000 egzemplarzy, ukazało się co najmniej 57 artykułów promocyjnych. Zakupiono m.in.: 10 komputerów, 1 kserokopiarka, 1 kamerę, , 1 kabinę do tłumaczeń symultanicznych, sprzęt dla mediów (RTV).

Z uwagi na to, że wszystkie płatności w ramach 3 konkursu zostały przekazane beneficjentom etap trzeci FMGTM można uważać za zamknięty.